








Załącznik nr 2 do SIWZ 
HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY
wykonania poszczególnych etapów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości położonych na terenie gminy Żuromin: Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo 

na tle opracowania
	ETAP
	CZYNNOŚCI
	TERMIN
	KWOTA (podana w %)

	I.
	Uzyskanie kopii map zasadniczych, a w przypadku ich braku map katastralnych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym obejmujące tereny objęte opracowaniem planu 

	1 miesiąc od dnia podpisania umowy
	10% wartości umowy

	II.
	Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego;

Opracowanie Projektu Planu

	5 miesięcy od dnia podpisania umowy
	40% wartości umowy

	III.
	Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko;

Sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu;

· - Uzyskanie opinii o projekcie

· - Uzgodnienie projektu planu
· - Wprowadzenie zmian wynikających z uzgodnień

· Przygotowanie materiałów do wniosku o zgodę na przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze


	1 miesiąc od dnia uzyskania uzgodnień do projektu planu
	25% wartości umowy

	IV
	Przygotowanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu
· - Wyłożenie projektu planu

· - Przeprowadzenie dyskusji publicznej

· - Przyjmowanie uwag doprojektuj planu

· -Rozpatrzenie uwag

Ewentualne wprowadzenie zmian w wyniku rozpatrzenia uwag i ponowienie uzgodnień

- Ewentualne przedstawienie radzie gminy projektu planu wraz z listą nie uwzględnionych uwag
- Ewentualne ponowienie niezbędnych elementów procedury wynikające z uwzględniania przez radę gminy wniesionych uwag

Przekazanie projektu planu do uchwalenia

	1 miesiąc od dnia uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów
1 miesiąc od rozpatrzenia uwag
1 miesiąc od rozpatrzenia uwag
	25% wartości umowy


